

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в  
Правила землепользования и застройки Великого Новгорода**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Опубликование в газете "Новгород" и размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет сообщения о принятии решения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Великого Новгорода (далее – проект изменений в Правила)	апрель 2023 года
2.	Сбор предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила	в течение 7 дней с даты опубликования сообщения о принятии решения
3.	Разработка проекта изменений в Правила (1 этап градостроительного зонирования)	не более 15 дней с даты принятия решения
4.	Проверка проекта изменений в Правила	в течение 2 дней со дня получения проекта
5.	Направление проекта изменений в Правила Мэру Великого Новгорода или направление его на доработку	после проверки проекта (апрель 2023 года)
6.	Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту изменений в Правила. Оповещение жителей о месте и времени проведения общественных обсуждений	не позднее чем через 10 дней со дня получения Мэром Великого Новгорода проекта
7.	Проведение общественных обсуждений. Подготовка протокола общественных обсуждений. Опубликование в газете "Новгород" и размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет заключения о результатах общественных обсуждений	не более одного месяца со дня опубликования проекта
8.	Доработка проекта изменений в Правила по результатам общественных обсуждений и представление его Мэру Великого Новгорода (при необходимости)	в течение 2 дней после публикации заключения о результатах общественных обсуждений
9.	Принятие решения о представлении проекта изменений в Правила в Думу Великого Новгорода или об отклонении проекта и направлении его на доработку	в течение 10 дней после представления проекта Мэру Великого Новгорода (май 2023 года)
10.	Утверждение проекта изменений в Правила или направление его на доработку	июнь 2023 года
11.	Разработка проекта изменений в Правила (2 этап градостроительного зонирования)	май-июль 2023 года

12.	Проверка проекта изменений в Правила	в течение 2 дней со дня получения проекта
13.	Направление проекта изменений в Правила Мэру Великого Новгорода или направление его на доработку	после проверки проекта (июль 2023 года)
14.	Принятие решения о представлении проекта изменений в Правила в Думу Великого Новгорода или об отклонении проекта и направлении его на доработку	в течение десяти дней после представления проекта Мэру Великого Новгорода
15.	Утверждение проекта изменений в Правила или направление его на доработку	август 2023 года
16.	Разработка проекта изменений в Правила (3 этап градостроительного зонирования)	июнь-ноябрь 2023 года
17.	Проверка проекта изменений в Правила	в течение 2 дней со дня получения проекта
18.	Направление проекта изменений в Правила Мэру Великого Новгорода или направление его на доработку	после проверки проекта (ноябрь 2023 года)
19.	Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту изменений в Правила. Оповещение жителей о месте и времени проведения общественных обсуждений	не позднее чем через 10 дней со дня получения Мэром Великого Новгорода проекта
20.	Проведение общественных обсуждений. Подготовка протокола общественных обсуждений. Опубликование в газете "Новгород" и размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет заключения о результатах общественных обсуждений	не более одного месяца со дня опубликования проекта
21.	Доработка проекта изменений в Правила по результатам общественных обсуждений и представление его Мэру Великого Новгорода (при необходимости)	в течение 2 дней после публикации заключения о результатах общественных обсуждений
22.	Принятие решения о представлении проекта изменений в Правила в Думу Великого Новгорода или об отклонении проекта и направлении его на доработку	в течение 10 дней после представления проекта Мэру Великого Новгорода
23.	Утверждение проекта изменений в Правила или направление его на доработку	январь 2024 года