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Глава 7. Предложения по строительству и реконструк-

ции тепловых сетей и сооружений на них 
 

Анализ существующего положения в теплоснабжении г. Великий Новгород показал, 

что наибольшую долю в обеспечении тепловой нагрузки жилой застройки занимает МУП 

«Теплоэнерго». На него приходится до 95% тепловых сетей города. Поэтому в данной главе 

наибольшее внимание уделено реконструкции тепловых сетей МУП «Теплоэнерго».  

Кроме того, рассмотрены варианты строительства тепловых сетей от перспективных 

источников в новых жилых районах и от действующих ТЭЦ ТГК-2 и ГТ-ТЭЦ Энерго. 

После проведенного анализа работы источников теплоснабжения МУП «Теплоэнерго» 

было выявлено, что котельные с небольшой установленной мощностью имеют себестои-

мость выработки тепловой энергии выше, чем крупные котельные. 

Таким образом, в перспективе наиболее целесообразным направлением развития си-

стемы теплоснабжения города является отказ от строительства мелких котельных и переход 

к укрупнению тепловых сетей и источников тепловой энергии. 
 

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечи-
вающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
тепловой мощности в зоны с избытком (использование существу-
ющих резервов) 

 

Комплекс работ по реконструкции и строительству тепловых сетей, разработанный в 

настоящей главе, обеспечивает, в том числе, перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком с использование существующих резервов. 

Подробнее эти мероприятия рассмотрены в п. 7.4. 
 

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспек-
тивных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную 
или производственную застройку во вновь осваиваемых районах 
поселения 

 

Данные по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения представлены в п. 7.6. 
 

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, 
при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения 

 

Мероприятия по реконструкции схемы теплоснабжения города, предусматривают 

укрупнение тепловых сетей от мелких источников и объединение их (закольцовку) в не-

сколько крупных систем теплоснабжения. При этом на каждое кольцо будут работать не-

сколько источников. Тем самым повышается надежность теплоснабжения.  

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых суще-

ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теп-
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ловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения более подробно рассмотрено в п. 

7.4. 
 

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для по-
вышения эффективности функционирования системы теплоснаб-
жения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 
работы или ликвидации котельных 

 

В настоящем разделе главы 7 рассмотрены вопросы строительства и реконструкции 

тепловых сетей г. Великий Новгород, касающиеся повышения эффективности функциониро-

вания системы теплоснабжения, перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с избытком с использование существующих резервов, обеспече-

ния возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепло-

вой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Основное внимание уделено укрупнению тепловых сетей от различных источников 

МУП «Теплоэнерго», как основного поставщика тепловой энергии, а также подключение ча-

сти тепловой нагрузки города к энергогенерирующим источникам ГТ-ТЭЦ Энерго и Новго-

родской ТЭЦ. 
 

7.4.1 Закольцовка 12 котельных МУП «Теплоэнерго» на правом берегу   
р. Волхов 

Данное мероприятие предполагает объединить в единую систему теплоснабжения сети, 

обслуживаемые котельными №8, №9, №15, №17, №21, №23, №27, №30, №39, №43а, №49 и 

№68, расположенными в центральной части города на правом берегу р. Волхов. В таблице 

7.4.1 представлены характеристики этих котельных. 
 

Таблица 7.4.1 Тепловые мощности и нагрузка котельных, намечаемых к закольцовке, Гкал/ч 

Номер  
котельной 

Установленная 
мощность 

Подключенная 
мощность  

(по договору) 

Максимальная за-
фиксированная 

нагрузка 
(фактическая*) 

Максимальная требуе-
мая мощность котель-

ных 

8 5,200 5,024 2,354 3,984 

9 9,500 7,580 3,261 5,519 

15 11,180 11,834 4,425 7,489 

17 5,750 5,648 1,796 3,039 

21 4,468 1,747 1,265 2,140 

23 7,750 5,500 2,886 4,884 

27 5,687 4,607 1,849 3,129 

30 7,850 6,760 3,555 6,017 

39 10,000 7,702 3,304 5,591 

43а 19,770 13,161 6,137 10,385 

49 17,500 18,269 8,263 13,984 

68 10,830 9,279 4,816 8,151 

ИТОГО 115,485 97,111 43,912 74,312 

*Примечание. Максимальная зафиксированная нагрузка определена на основании отчетных 

данных МУП «Теплоэнерго» по  фактической выработке тепловой энергии за 2013 год. 

Максимальная требуемая мощность котельных определена расчетным путем в переводе на рас-

четную температуру наружного воздуха -27°С. 

Из таблицы видно, что максимальная требуемая мощность котельных составляет 74,312 
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Гкал/ч, что на 23% меньше подключенной мощности по договору и на 36% меньше установ-

ленной мощности. Анализ технических характеристик и показателей работы котельных поз-

волил сделать вывод о том, что для обеспечения требуемой мощности будет достаточно 3 

котельных. В рамках данного мероприятия предлагается в качестве рабочих оставить ко-

тельные №30, №43а и №49, а остальные котельные перевести в режим ЦТП. Поскольку сум-

марная установленная мощность котельных №30, №43а и №49 в настоящее время составляет 

45,12 Гкал/час при требуемой мощности 74,312 Гкал/ч, предлагается модернизировать эти 

котельные с увеличением установленной мощности до 30 Гкал/час для котельных №30 и 

№49 и до 20 Гкал/час для котельной №43а, сответственно. При модернизации предполагает-

ся перевести работу этих котельных на температурный график 130/70 °С. Суммарная мощ-

ность котельных после модернизации составит 80 Гкал/час, что будет достаточно для обес-

печения всех потребителей тепловой энергией на нужды отопления и ГВС.  

Подробные данные по модернизации котельных №30, №43а и №49 представлены в гла-

ве 6. Зона ответственности этих котельных после проведения мероприятия представлена на 

рисунке 7.4.1 (выделена желтым цветом). Внутри этой зоны предполагается следующее раз-

деление между котельными: 

Котельная №30 – зоны обслуживания котельных №8, №9, №15, №23, №27, №30; 

Котельная №43а – зоны обслуживания котельных №21, №43а, №68; 

Котельная №49 – зоны обслуживания котельных №49, №39, №17. 

На рисунке 7.4.2 представлена технологическая схема работы всех названных котель-

ных на общую сеть теплоснабжения. 

 

 

Рисунок 7.4.1 Зона ответственности котельных №30, №43а и №49 после реконструкции 
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Рисунок 7.4.2 Технологическая схема работы котельных №8, №9, №15, №17, №21, №23, №27, №30, №39, №43а, №49 и №68 на общую сеть 
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График мероприятий по проведению модернизации котельных и тепловых сетей пред-

ставлен в таблицах 7.4.2 и 7.4.3. 
 

Таблица 7.4.2 График мероприятий по проведению модернизации котельных 

№ 
п/п 

Номера котельных 
Стоимость, тыс. руб. и год внедрения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 30 (модернизация)         

2 8 (перевод в ЦТП)         

3 23 (перевод в ЦТП)         

4 27 (перевод в ЦТП)         

5 15 (перевод в ЦТП)         

6 43а (модернизация)         

7 68 (перевод в ЦТП)         

8 21 (перевод в ЦТП)         

9 49 (модернизация)         

10 39 (перевод в ЦТП)         

11 9 (перевод в ЦТП)         

12 17 (перевод в ЦТП)         

 

 

Таблица 7.4.3 График мероприятий по проведению модернизации (объединения) тепловых 

сетей 

№ 
п/п 

Номера котельных 
Стоимость, тыс. руб. и год внедрения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 30+8        

2 30+27        

3 8+23        

4 30+15        

5 43+68        

6 21+43        

7 49+39        

8 21+49        

9 68+9        

10 9+30        

11 9+39        

12 39+17        

 

 Из таблиц видно, что все мероприятия планируется провести до 2022 года.  

Ниже представлено подробное описание мероприятий по объединению котельных, пе-

речисленных в таблице 7.4.3. 

7.4.1.1 Закольцовка тепловых сетей котельных №8 и №30 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной №30 подключить 

тепловые сети котельной № 8. Котельную № 8 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 30 до №8 диаметром Dу=250 мм и длиной 884 м. Схема прокладки трубопровода 
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представлена на рисунке 7.4.3.  

Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 

 
 

Рисунок 7.4.3 Схема прокладки трубопровода от котельной №30 до котельной №8 

 

7.4.1.2 Закольцовка тепловых сетей котельных №27 и №30 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной №30 подключить 

тепловые сети котельной №27, после чего котельную №27 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от тепловой 

камеры на трассе 30-8 до котельной №27 диаметром Dу=200 мм и длиной 218 м. Схема про-

кладки трубопровода представлена на рисунке 7.4.4.  

Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 
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Рисунок 7.4.4 Схема прокладки трубопровода от котельной №27 до котельной №30 

7.4.1.3 Закольцовка тепловых сетей котельных №8 и №23 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 8 подключить 

тепловые сети котельной № 23, после чего котельную № 23 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной №8 до котельной №23 диаметром Dу=200 мм и длиной 166 м. Схема прокладки трубо-

провода представлена на рисунке 7.4.5. 

Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 

 

 
Рисунок 7.4.5 Схема прокладки трубопровода от котельной №8 до котельной №23 
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7.4.1.4 Закольцовка тепловых сетей котельных №15 и №30 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной №30 подключить 

тепловые сети котельной №15, после чего котельную №15 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной №30 до №15 диаметром Dу=250 мм и длиной 816 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.6. 

Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 

 

 
 

Рисунок 7.4.6 Схема прокладки трубопровода от котельной №15 до котельной №30 

7.4.1.5 Закольцовка тепловых сетей котельных №43 и №68 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной №43 подключить 

тепловые сети котельной №68, после чего котельную №68 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной №43 до №68 диаметром Dу=250 мм и длиной 640 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.7. 

Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 
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Рисунок 7.4.7 Схема прокладки трубопровода от котельной №43 до котельной №68 

 

7.4.1.6 Закольцовка тепловых сетей котельных №43 и №21 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной №43 подключить 

тепловые сети котельной №21, после чего котельную №21 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной №43 до №21 диаметром Dу=100 мм и длиной 985 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.8. 

Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 

 
 

Рисунок 7.4.8 Схема прокладки трубопровода от котельной №21 до котельной №43а 
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7.4.1.7 Закольцовка тепловых сетей котельных № 49 и № 39 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 49 подключить 

тепловые сети котельной № 39, после чего котельную № 39 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 49 до № 39 Dу=250 мм длиной 434 м. Схема прокладки трубопровода представлена на 

рисунке 7.4.9. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-

черным цветом. 

 

 
Рисунок 7.4.9 Схема прокладки трубопровода 

 

7.4.1.8 Закольцовка тепловых сетей котельных № 49 и № 21 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 49 подключить 

тепловые сети котельной № 21. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 49 до № 21 Dу=150 мм длиной 434 м. Схема прокладки трубопровода представлена на 

рисунке 7.4.10. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-

черным цветом. 

 

 
 

Рисунок 7.4.10 Схема прокладки трубопровода между котельными №21 и №49 
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7.4.1.9 Закольцовка тепловых сетей котельных № 68 и № 9 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 68 подключить 

тепловые сети котельной № 9. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 68 до № 9 Dу=150 мм длиной 415 м. Схема прокладки трубопровода представлена на 

рисунке 7.4.11. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-

черным цветом. 

 

 
Рисунок 7.4.11 Схема прокладки трубопровода 

 

7.4.1.10 Закольцовка тепловых сетей котельных № 30 и № 9 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 30 подключить 

тепловые сети котельной № 9. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 30 до № 9 Dу=200  мм длиной 511 м. Схема прокладки трубопровода представлена на 

рисунке 7.4.12. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-

черным цветом. 
 

 
 

Рисунок 7.4.12 Схема прокладки трубопровода между котельными №30 и №9 
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7.4.1.11 Закольцовка тепловых сетей котельных № 39 и № 9 

Для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей предлагается к существу-

ющей системе теплоснабжения котельной № 39 подключить тепловые сети котельной № 9.  

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 39 до № 9 Dу=150 мм длиной 863 м. Схема прокладки трубопровода представлена на 

рисунке 7.4.13. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-

черным цветом. 

 
 

Рисунок 7.4.13 Схема прокладки трубопровода 

7.4.1.12 Закольцовка тепловых сетей котельных № 39 и № 17 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 39 подключить 

тепловые сети котельной № 17, после чего котельную № 17 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 39 до № 17 Dу=200 мм длиной 547 м. Схема прокладки трубопровода представлена на 

рисунке 7.4.14. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-

черным цветом. 
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Рисунок 7.4.14 Схема прокладки трубопровода между котельными №39 и №17 

 

7.4.2 Закольцовка тепловых сетей котельных №1 и №14 
 

Данное мероприятие предполагает закольцовку 2 котельных, расположенных в цен-

тральной части города на левом берегу р. Волхов. Предлагается объединить в единую систе-

му теплоснабжения сети, обслуживаемые котельными №1, 2 и 14. В таблице 7.4.4 представ-

лены характеристики этих котельных. 

Таблица 7.4.4 Тепловые мощности и нагрузка котельных, намечаемых к закольцовке, Гкал/ч 

Номер  

котельной 

Установленная 

мощность 

Подключенная 

мощность  

(по договору) 

Максимальная 

зафиксированная 

нагрузка 

(фактическая*) 

Максимальная 

требуемая мощ-

ность котельных 

1 22,765 23,797 
11,418 19,323 

2 4,63 4,132 

14 8,400 6,235 2,739 4,635 

ИТОГО 35,795 34,164 14,157 23,957 
*Примечание. Максимальная зафиксированная нагрузка определена на основании отчетных 

данных МУП «Теплоэнерго» по фактической выработке тепловой энергии за 2013 год. 

Максимальная требуемая мощность котельных определена расчетным путем в переводе на рас-

четную температуру наружного воздуха -27°С. 

 

Из таблицы видно, что максимальная требуемая мощность котельных составляет 23,957 

Гкал/ч, что на 20% меньше подключенной мощности по договору и на 23% меньше установ-

ленной мощности. Анализ технических характеристик и показателей работы котельных поз-

волил сделать вывод о том, что для обеспечения требуемой мощности будет достаточно ко-

тельной №1. В рамках данного мероприятия предлагается в качестве рабочей оставить ко-

тельную 1, а котельную №14 перевести в режим ЦТП. Поскольку установленная мощность 

котельной №1 в настоящее время составляет 22,765 Гкал/час при требуемой мощности 
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23,957 Гкал/ч, предлагается модернизировать эту котельную с увеличением установленной 

мощности до 25 Гкал/час и перевести ее работу на температурный график 130/70. Подробные 

данные по модернизации котельных 1 и 14 представлены в главе 6. Зона ответственности ко-

тельной №1 после проведения мероприятия представлена на рисунке 7.4.2.1 (выделена крас-

но-черным цветом). 

На рисунке 7.4.2.2 представлена технологическая схема работы котельных 1 и 14 на 

общую сеть теплоснабжения. 

 

Рисунок 7.4.15 Зона ответственности котельной №1 

График мероприятий по проведению модернизации котельных и тепловых сетей пред-

ставлен в таблице 7.4.5. 

Таблица 7.4.5 График мероприятий по модернизации котельных и тепловых сетей 

№ 
п/п 

Номера котельных 
Стоимость, тыс. руб и год внедрения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 1+2 (модернизация)         

2 14 (ЦТП) 
 

       

3 1+14 (тепловые сети) 
 

       

4 
1+2 (перекладка теп-

ловые сети)  
       

 

Из таблиц видно, что все мероприятия планируется провести до 2018 года.  

В рамках данного мероприятия предлагается к существующей системе теплоснабжения 

котельной №1 подключить тепловые сети котельной №14, после чего котельную №14 пере-

вести в режим ЦТП.  

Мероприятие предполагает прокладку участка сети от котельной №1 до №14 диамет-

ром Dу=250 мм и длиной 770 м (рисунок 7.4.16). А также перекладку теплотрассы между ко-

тельными 1 и 2 с увеличением диаметра до 250 мм.  
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Рисунок 7.4.16 Схема прокладки трубопровода между котельными №14 и №1, и перекладки 

теплотрассы между котельными №1 и №2 

Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красным пункти-

ром цветом, перекладка – розовым. 

 

7.4.3 Закольцовка тепловых сетей котельных: №7, №20, №31 и №52М 
Данное мероприятие предполагает закольцовку котельных, расположенных в цен-

тральной части города на правом берегу р. Волхов. Предлагается объединить в единую си-

стему теплоснабжения сети, обслуживаемые котельными 7, 20, 31 и 52М. В таблице 7.4.6 

представлены характеристики этих котельных. 

Таблица 7.4.6 Тепловые мощности и нагрузка котельных, намечаемых к закольцовке, Гкал/ч 

Номер  

котельной 

Установленная 

мощность 

Подключенная 

мощность  

(по договору) 

Максимальная 

зафиксированная 

нагрузка 

(фактическая*) 

Максимальная 

требуемая мощ-

ность котельных 

7 10,500 7,330 3,310 4 

7а 8,4 6,795 6,94 7,5 

20 9,155 5,625 2,699 3 

31 7,300 5,539 3,123 3,8 

52М 0,62 0,524 0,473 0,8 

ИТОГО 35,975 25,813 16,545 19,1 
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*Примечание. Максимальная зафиксированная нагрузка определена на основании отчетных 

данных МУП «Теплоэнерго» по фактической выработке тепловой энергии за 2013 год. 

 

Максимальная требуемая мощность котельных определена расчетным путем в переводе на рас-

четную температуру наружного воздуха -27°С. 

Из таблицы видно, что максимальная требуемая мощность котельных составляет 

19,1 Гкал/ч. Анализ технических характеристик и показателей работы котельных позволил 

сделать вывод о том, что для обеспечения требуемой мощности будет достаточно котельной 

№7. В рамках данного мероприятия предлагается в качестве рабочей оставить котельную 

№7, а остальные котельные перевести в режим ЦТП. Поскольку установленная мощность 

котельной №7 в настоящее время составляет 10,5 Гкал/час, предлагается модернизировать 

эту котельную с увеличением установленной мощности до 20 Гкал/час и перевести ее работу 

на температурный график 130/70. Подробные данные по модернизации котельных №7, №20 

и №31 представлены в главе 6. Зона ответственности котельной №7 после проведения меро-

приятия представлена на рисунке 7.4.17 (выделена синим цветом).  
 

 

Рисунок 7.4.17 Зона ответственности котельной №7 после объединения сетей 

 

Таблица 7.4.8 График мероприятий по проведению модернизации котельных 

№ 
п/п 

Номера котельных 
Стоимость, тыс. руб и год внедрения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 7 (Модернизация)         

2 20 (ЦТП)         

3 31 (ЦТП)         

4 7+31 (тепловые сти)         

5 31+20 (тепловые сети)         

 7+52М (тепловые сети)         
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7.4.3.1 Закольцовка тепловых сетей котельных № 7 и № 31 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 7 подключить 

тепловые сети котельной № 31, после чего котельную № 31 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 7 до № 31 диаметром Dу=250 мм и длиной 790 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.18. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке 

показаны красно-черным цветом. 

 

 
Рисунок 7.4.18 Схема прокладки трубопровода 

7.4.3.2 Закольцовка тепловых сетей котельных № 31 и № 20 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 31 подключить 

тепловые сети котельной № 20, после чего котельную № 20 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 7 до № 31 Dу=250 мм длиной 240 м. Схема прокладки трубопровода представлена на 

рисунке 7.4.19. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-

черным цветом. 

 

 
Рисунок 7.4.19 Схема прокладки трубопровода между котельными №31 и №20 
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7.4.3.3 Закольцовка тепловых сетей котельных № 7 и № 52М 

Предлагается к прокладываемой между котельными №7 и №31 магистрали, подклю-

чить тепловые сети котельной № 52М, после чего котельную № 52М перевести в режим 

ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети Dу=80 мм 

длиной 175 м. Схема прокладки трубопровода представлена на рисунке 7.4.20. Вновь про-

кладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красным пунктиром. 

 

 
Рисунок 7.4.20 Схема прокладки трубопровода до котельной №52М 
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7.4.4 Закольцовка 14 котельных в левобережной части города  
 

Данное мероприятие предполагает закольцовку 14 котельных, расположенных в цен-

тральной части города на левом берегу р. Волхов. Предлагается объединить в единую систе-

му теплоснабжения сети, обслуживаемые котельными №№4, 29, 64, 5, 26, 6, 45, 62, 12, 13, 65, 

34, 16 и 51. В таблице 7.4.10 представлены характеристики этих котельных. 

Таблица 7.4.10 Тепловые мощности и нагрузка котельных, намечаемых к закольцовке, Гкал/ч 

Номер  

котельной 

Установленная 

мощность 

Подключенная 

мощность  

(по договору) 

Максимальная 

зафиксированная 

нагрузка 

(фактическая*) 

Максимальная 

требуемая мощ-

ность котельных 

64 25,227 25,091 8,130 13,758 

4 6,35 5,394 2,788 4,718 

5 11,85 7,457 3,546 6,001 

6 8,551 7,668 3,748 6,343 

26 5,324 3,651 1,386 2,345 

34 51,848 26,1 12,037 20,370 

13 7,72 4,631 1,569 2,656 

51 4,3 3,647 1,805 3,054 

12 10,5 9,745 5,343 9,042 

16 21,28 23,39 12,695 21,484 

45 2,58 2,499 1,283 2,172 

29 11,8 7,883 4,305 7,285 

62 15,65 14,56 9,786 16,561 

65 10,68 8,501 5,400 9,138 

ИТОГО 193,66 150,217 73,820 124,926 

*Примечание. Максимальная зафиксированная нагрузка определена на основании отчетных 

данных МУП «Теплоэнерго» по фактической выработке тепловой энергии за 2013 год. 

Максимальная требуемая мощность котельных определена расчетным путем в переводе на рас-

четную температуру наружного воздуха -27°С. 

 

Из таблицы видно, что максимальная требуемая мощность котельных составляет 

124,926 Гкал/ч, что на 17% меньше подключенной мощности по договору и на 36% меньше 

установленной мощности. Анализ технических характеристик и показателей работы котель-

ных позволил сделать вывод о том, что для обеспечения требуемой мощности будет доста-

точно 3 котельных. В рамках данного мероприятия предлагается в качестве рабочих оставить 

котельные №16, №34 и №64, а остальные котельные перевести в режим ЦТП. Поскольку 

суммарная  установленная мощность котельных  №16, №34 и №64 в настоящее время со-

ставляет 98,355 Гкал/час при требуемой мощности 124,926 Гкал/ч, предлагается модернизи-

ровать эти котельные с увеличением установленной мощности до 27 Гкал/час для котельной 

№16, до 45 Гкал/час для котельной №34 и 35 Гкал/час для котельной №64 и перевести рабо-

ту котельных на температурный график 130/70. Суммарная мощность котельных после мо-

дернизации составит 107 Гкал/час, что будет достаточно для обеспечения всех потребителей 

тепловой энергией на нужды отопления и ГВС. Подробные данные по модернизации котель-

ных №16, №34 и №64 представлены в главе 6. Зона ответственности котельных после прове-

дения мероприятия представлена на рисунке 7.4.20 (выделена зеленым цветом). Внутри этой 

зоны предполагается следующее разделение между котельными: 

Котельная 16 – зоны обслуживания котельных №65, №62, №29; 
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Котельная 34 – зоны обслуживания котельных №51, №26, №13, №6, №45; 

Котельная 64 – зоны обслуживания котельных №4, №5, №12. 

На рисунке 7.4.21 представлена технологическая схема работы котельных №№4, 29, 64, 

5, 26, 6, 45, 62, 12, 13, 65, 34, 16 и 51 на общую сеть теплоснабжения. 

 

 

Рисунок 7.4.20 Зона ответственности котельных №16, №34 и №64 

(выделена зеленым цветом) 

 

График мероприятий по проведению модернизации котельных и тепловых сетей пред-

ставлен в таблицах 7.4.11 и 7.4.12. 

Из таблиц видно, что все мероприятия планируется провести до 2022 года. Ориентиро-

вочная стоимость работ по закольцовке тепловых сетей от 12 котельных составит 1 165 592 

тыс. руб., в том числе по модернизации котельных 688 900 тыс. руб. и по модернизации теп-

ловых сетей 476 692 тыс. руб. 
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Таблица 7.4.11 График мероприятий по проведению модернизации котельных 

№ 
п/п 

Номера 
котельных 

Стоимость, тыс. руб и год внедрения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 64         

2 4         

3 5         

4 6         

5 26         

6 34         

7 13         

8 51         

9 12         

10 16         

11 45         

12 29         

13 62         

14 65         

 

 

Таблица 7.4.12 График мероприятий по проведению модернизации тепловых сетей 

№ 
п/п 

Номера  
котельных 

Стоимость и год внедрения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 64+4        

2 64+5        

3 5+26        

4 26+6        

5 51-26        

6 34-51        

7 26+13        

8 34+64        

9 6+45        

10 5+12        

11 4+29        

12 62+29        

13 65+62        

14 16+65        
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 Рисунок 7.4.21 Технологическая схема работы котельных 4, 29, 64, 5, 26, 6, 45, 62, 12, 13, 65, 34, 16 и 51 на общую сеть 
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7.4.4.1 Закольцовка тепловых сетей котельных № 64 и № 4 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 64 подключить 

тепловые сети котельной № 4, после чего котельную № 4 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 64 до № 4 Dу=250 мм длиной 922 м. Схема прокладки трубопровода представлена на 

рисунке 7.4.22. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-

черным цветом. 

 

 
 

Рисунок 7.4.22 Схема прокладки трубопровода между котельными №4 и №64 

 

7.4.4.2 Закольцовка тепловых сетей котельных № 64 и № 5 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 64 подключить 

тепловые сети котельной № 5, после чего котельную № 5 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 64 до № 5 Dу=300 мм длиной 696 м. Схема прокладки трубопровода представлена на 

рисунке 7.4.23. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-

черным цветом. 
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Рисунок 7.4.23 Схема прокладки трубопровода между котельными №5 и №64 

 

7.4.4.3 Закольцовка тепловых сетей котельных № 26 и № 5 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 5 подключить 

тепловые сети котельной № 26, после чего котельную № 26 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 5 до ТК-2 Dу=200 мм длиной 284 м и участка сети от котельной № 26 до ТК-2 

Dу=300 мм длиной 372 м 

 

 Схема прокладки трубопровода представлена на рисунке 7.4.24. Вновь прокладывае-

мые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным цветом. 

 
 

Рисунок 7.4.24 Схема прокладки трубопровода между котельными №5 и №26 

7.4.4.4 Закольцовка тепловых сетей котельных № 26 и № 6 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 6 подключить 

тепловые сети котельной № 26.  

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-
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ной № 6 до ТК-3 диаметром Dу=250 мм и длиной 256 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.25. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке 

показаны красно-черным цветом. 

 

 
 

Рисунок 7.4.25 Схема прокладки трубопровода между котельными №6 и №26 

7.4.4.5 Закольцовка тепловых сетей котельных № 26 и № 51 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 26 подключить 

тепловые сети котельной № 51. Котельную № 51 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от ТК-2 до 

котельной № 51 диаметром Dу=250 мм и длиной 593 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.26. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке 

показаны красно-черным цветом. 

 
 

Рисунок 7.4.26 Схема прокладки трубопровода между котельными №26 и №51 

7.4.4.6 Закольцовка тепловых сетей котельных № 34 и № 51 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 34 подключить 

тепловые сети котельной № 51. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной ТК-1 до № 51 диаметром Dу=300 мм и длиной 460 м и участка от ТК-1 до котельной 
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№ 34 диаметром Dу=350 мм и длинной 606 м. 

 

Схема прокладки трубопровода представлена на рисунке 7.4.27. Вновь прокладывае-

мые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным цветом. 

 
 

Рисунок 7.4.27 Схема прокладки трубопровода между котельными №34 и №51 

7.4.4.7 Закольцовка тепловых сетей котельных № 26 и № 13 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 26 подключить 

тепловые сети котельной № 13, после чего котельную № 13 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 26 до ТК-3 Dу=250 мм длиной 190 м и участка сети от ТК-3 до котельной № 13 

Dу=200 мм длиной 340 м. Схема прокладки трубопровода представлена на рисунке 7.4.28. 

Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным цветом. 
 

 
Рисунок 7.4.28 Схема прокладки трубопровода между котельными №13 и №26 

7.4.4.8 Закольцовка тепловых сетей котельных № 34 и № 64 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 34 подключить 

тепловые сети котельной № 64. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № ТК-1 до котельной № 64 диаметром Dу=250 мм и длиной 642 м. Схема прокладки 

трубопровода представлена на рисунке 7.4.29. Вновь прокладываемые участки трубопровода 

на рисунке показаны красно-черным цветом. 
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Рисунок 7.4.29 Схема прокладки трубопровода между котельными №34 и №64 

 

7.4.4.9 Закольцовка тепловых сетей котельных № 6 и № 45 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 6 подключить 

тепловые сети котельной № 45, после чего котельную № 45 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 6 до № 45 диаметром Dу=150 мм и длиной 383 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.30. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке 

показаны красно-черным цветом. 
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Рисунок 7.4.30 Схема прокладки трубопровода между котельными №6 и №45 

 

7.4.4.10 Закольцовка тепловых сетей котельных № 5 и № 12 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 5 подключить 

тепловые сети котельной № 12, после чего котельную № 12 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 5 до № 12 диаметром Dу=250 мм и длиной 620 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.31. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке 

показаны красно-черным цветом. 

 

 
Рисунок 7.4.31 Схема прокладки трубопровода между котельными №5 и №12 
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7.4.4.11 Закольцовка тепловых сетей котельных № 4 и № 29 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 4 подключить 

тепловые сети котельной № 29, после чего котельную № 29 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 4 до № 29 диаметром Dу=200 мм и длиной 251 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.32. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке 

показаны красно-черным цветом. 

 
Рисунок 7.4.32 Схема прокладки трубопровода между котельными №4 и №29 

 

7.4.4.12 Закольцовка тепловых сетей котельных № 62 и № 29 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 29 подключить 

тепловые сети котельной № 62, после чего котельную № 62 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 29 до № 62 диаметром Dу=200 мм и длиной 1040 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.33. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке 

показаны красно-черным цветом. 

 
Рисунок 7.4.33 Схема прокладки трубопровода между котельными №62 и №29 
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7.4.4.13 Закольцовка тепловых сетей котельных № 62 и № 65 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 62 подключить 

тепловые сети котельной № 65, после чего котельную № 65 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 62 до № 65 диаметром Dу=250 мм и длиной 675 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.34. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке 

показаны красно-черным цветом. 

 

 
Рисунок 7.4.34 Схема прокладки трубопровода между котельными №62 и №65 

7.4.4.14 Закольцовка тепловых сетей котельных № 65 и № 16 

Предлагается к существующей системе теплоснабжения котельной № 65 подключить 

тепловые сети котельной № 16, после чего котельную № 16 перевести в режим ЦТП. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участка сети от котель-

ной № 65 до № 16 диаметром Dу=250 мм и длиной 735 м. Схема прокладки трубопровода 

представлена на рисунке 7.4.35. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке 

показаны красно-черным цветом. 

 

 
 

Рисунок 7.4.35 Схема прокладки трубопровода между котельными №65 и №16 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ДО 2030 ГОДА 
 

36 
НТЦ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

7.4.5 Закольцовка 10 котельных с переключением их нагрузки на ЛБК 
 

Котельная ЛБК – самая крупная в Новгороде, основной источник тепловой энергии за-

падного жилого района Великого Новгорода, где проживает около трети жителей. Тепловая 

мощность 238,6 Гкал/ч, в том числе водогрейная часть 185 Гкал/ч и паровая часть 

53,6 Гкал/ч. 

Подключенная нагрузка: 196,404 Гкал/ч в том числе отопление 122,414 Гкал/ч, венти-

ляция 9,455 Гкал/ч, ГВС 64,535 Гкал/ч. Процент загрузки 82,3 %. 

Состав оборудования: водогрейные котлы ПТВМ-30М (3 шт), КВ ГМ-35 (1 шт), КВ 

ГМ-58,2 (1 шт); паровые котлы ДКВР-10-13 (1 шт), ДКВР-20-13 (1 шт), ДЕ-25-14 (2 шт).   

Наряду с ЛБК теплоснабжение западного района осуществляют 10 квартальных ко-

тельных №№ 10, 36, 50а, 46, 46а, 61, 54, 63, 40 и 60 общей установленной мощностью 360,3 

Гкал/час. 

Перечисленные котельные характеризуются значительным сроком службы основного 

оборудования, в большинстве своем превышающем нормативный срок и высокой себестои-

мостью по сравнению с действующим тарифом. Наилучшие показатели из перечисленных 

источников имеют котельные №36, №63, №46а (таблица 7.4.14). Себестоимость остальных 

котельных либо превышает действующий тариф, либо приближается к нему. 
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Таблица 7.4.14 Характеристика котельных, тепловые сети которых подлежат объединению  

Номер 

котельной 

Установленная мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная нагруз-

ка, Гкал/ч 

Процент загруз-

ки, % 

10 13 11,785 90,7 

36 24,9 25,824 103,7 

40 7,45 4,482 60,2 

46 7,75 5,729 73,9 

46а 12,8 9,495 74,2 

50а 15,78 12,872 81,6 

54 8,9 6,654 74,8 

60 12,75 12,092 94,8 

61 13,02 10,944 84,1 

63 56,265 38,64 68,7 

ИТОГО 172,615 138,517 78,8 

 

В свою очередь, котельная № 71 (ЛБК) также имеет в составе оборудование со сроком 

службы выше нормативного. Это два котла ПТВМ-30М (фактический срок службы 33 года) 

и 3 паровых котла (срок службы 33-34 года). Тем не менее, благодаря качественной эксплуа-

тации оборудования обслуживающим персоналом, котельная имеет высокие технико-

экономические показатели и самую низкую себестоимость вырабатываемой тепловой энер-

гии в городе. 

Фактическая тепловая нагрузка котельной определена по результатам измерений, 

проведенным в феврале 2014 года при температуре наружного воздуха -12 °С. Суммарный 

расход сетевой воды составил 3294 т/час, температуры сетевой воды: в подающем трубопро-

воде 92 °С, в обратном 61,6 °С. Фактический отпуск тепловой энергии из котельной составил 

100,14 Гкал/час. Данная нагрузка обеспечивалась тремя водогрейными котлами. По характе-

ру отпускаемая тепловая нагрузка составила: отопление и вентиляция (сезонная нагрузка) 

68,14 Гкал/час, нагрузка горячего водоснабжения 32 Гкал/час. 

Собственные нужды котельной в размере 4,78 Гкал/час обеспечивались работой паро-

вого котла производительностью 8,5 т/час пара с давлением 0,9 МПа. 

Пересчет тепловых нагрузок ЛБК на расчетные параметры (температура наружного 

воздуха -27 °С) показывает, что максимальная нагрузка, присоединенная к котельной, со-

ставляет 135 Гкал/час и на собственные нужды 6,5 Гкал/час.  

Таким образом, теоретический резерв тепловой мощности ЛБК составляет порядка 

97 Гкал/час, в том числе по водогрейной части 50 Гкал/час и по паровой части 47 Гкал/час. 

Покрытие резерва должно осуществляться за счет максимальной загрузки водогрейных кот-

лов и за счет использования пара на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабже-

ния. Последнее возможно при условии оснащения котельной тремя водогрейными котлами 

для нагрева дополнительного количества сетевой воды, взамен существующих паровых кот-

лов №2, 3 и 4. При этом для удовлетворения собственных нужд котельной в паре остается 

паровой котел №1 ДКВР-10/13. 

Для использования резерва предлагается подключить к ЛБК тепловую нагрузку близ-

лежащих районов, подключенных к квартальным котельным. 

Резерва тепловой мощности ЛБК достаточно для подключения дополнительной теп-

ловой нагрузки от котельных №№ 10, 50а, 46, 46а, 61, 54, 63, 40, 60 и 36, которая составляет 
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74,053 Гкал/час. Для подключения дополнительной тепловой нагрузки потребуется пере-

кладка участка основной магистрали от ЛБК Ду800 с увеличением диаметра до Ду1000.  

Котельную № 63 рекомендуется оставить в качестве самостоятельного источника для 

покрытия пиковых нагрузок, поскольку ее технико-экономические показатели достаточно 

высокие.  

От котельной № 63 до котельной № 34 имеется перемычка Ду 250, ее рекомендуется 

оставить в резерве. Он позволит использовать пиковые мощности на «Объединение 14 ко-

тельных п.7.4.4.». Также перемычка может служить (после проведения настоящего объеди-

нения с ЛБК) для покрытия нагрузки ГВС потребителей котельной №34 в межотопительный 

период от котельной ЛБК. Пропускной способности перемычки достаточно. 

Реконструкция системы теплоснабжения Западного района будет заключаться в по-

этапном переключении тепловых нагрузок указанных котельных на ЛБК и перевод их самих 

в режим ЦТП. 
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Рисунок 7.4.36 Зона ответственности котельной 71 (ЛБК) 

График мероприятий по проведению модернизации котельных и тепловых сетей пред-

ставлен в таблицах 7.4.15 и 7.4.16.  

 

 

 

Таблица 7.4.15 График мероприятий по проведению модернизации котельных 

№ 
п/п 

Номера ЦТП и котельных 
год внедрения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
ЦТП 1/12, 2/12, 2/13, 3/13, 1/12а, 

2/232, 3/232, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 1/10, 
2/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11 

      

2 71       

3 40       

4 46, 46а       

5 50       

6 10       

7 36       

8 61       

9 54       

10 60       

11 63       

 

Таблица 7.4.16 График мероприятий по проведению модернизации тепловых сетей 

№ 
п/п 

Номера котельных 
год внедрения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 71+УТ-4       

2 63+40       

3 71+50       

4 71+46, 46а       

5 71+10       

6 71+36       

7 71+54       

8 54+61       

9 71+60       

10 71+63       

11 54+40       

 

Из таблиц видно, что все мероприятия планируется провести до 2020 года.  
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Рисунок 7.4.37 Технологическая схема работы котельных 10, 36, 50а, 46, 46а, 61, 54, 63, 40, 60 на общую сеть 
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7.4.5.1 Подключение системы теплоснабжения котельной №50 к ко-

тельной №71 

Предлагается котельную №50 перевести в режим ЦТП и подключить ее к системе теп-

лоснабжения котельной №71. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку новых участков сети 

диаметром диаметром D=500 мм и длиной 240 м и D=250 мм и длиной 376 м. Схема про-

кладки трубопровода представлена на рисунке 7.4.38. Вновь прокладываемые участки тру-

бопровода на рисунке показаны красно-черным цветом. 
 

 
 

Рисунок 7.4.38 Схема прокладки трубопровода 

 

7.4.5.2 Подключение системы теплоснабжения котельных №46 и 

№46а к котельны №71 

Предлагается котельных №46 и №46а перевести в режим ЦТП и подключить ее к си-

стеме теплоснабжения котельной №71. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку нового участка сети диа-

метром D=250 мм и длиной 303 м. Схема прокладки трубопровода представлена на рисунке 

7.4.39. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 

 
Рисунок 7.4.39 Схема прокладки трубопровода от котельной №46 
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7.4.5.3 Подключение системы теплоснабжения котельной №63 к ко-

тельной №71 

 

Предлагается котельную №63 перевести в режим покрытия пиковых нагрузок и под-

ключить ее к системе теплоснабжения котельной №71. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку нового участка сети диа-

метром D=400 мм и длиной 1082 м. Схема прокладки трубопровода представлена на рисунке 

7.4.40. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 

 

 

Рисунок 7.4.40 Схема прокладки трубопровода от котельной №63 

 

7.4.5.4 Подключение системы теплоснабжения котельной №40 к ко-

тельной №63 

 

Предлагается котельную №40 перевести в режим ЦТП и подключить ее к системе теп-

лоснабжения котельной №63. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку новых участков сети 

диаметром D=250 мм и длиной 920 м и диаметром D=400 мм и длиной 87 м. Схема проклад-

ки трубопровода представлена на рисунке 7.4.41. Вновь прокладываемые участки трубопро-

вода на рисунке показаны красно-черным цветом. 
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Рисунок 7.4.41 Схема прокладки трубопровода между котельными №40 и №63 

 

7.4.5.5 Объединение систем теплоснабжения котельных №54 и №40 

 

Предлагается котельную №54 перевести в режим ЦТП и подключить ее к системе теп-

лоснабжения котельной №40. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку нового участка сети диа-

метром D=200 мм и длиной 788 м. Схема прокладки трубопровода представлена на рисунке 

7.4.42. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 

 
Рисунок 7.4.42 Схема прокладки трубопровода между котельными №40 и №54 
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7.4.5.6 Объединение систем теплоснабжения котельных №54 и №61 
 

Предлагается котельную №61 перевести в режим ЦТП и подключить ее к системе теп-

лоснабжения котельной №54. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку нового участка сети диа-

метром D=300 мм и длиной 150 м. Схема прокладки трубопровода представлена на рисунке 

7.4.43. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 

 

 
 

Рисунок 7.4.43 Схема прокладки трубопровода между котельными №54 и №61 

 

7.4.5.7 Подключение системы теплоснабжения котельной №54 к ко-

тельной №71 

 

Предлагается котельную №54 подключить к системе теплоснабжения котельной №71. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку нового участка сети диа-

метром D=400 мм и длиной 475 м. Схема прокладки трубопровода представлена на рисунке 

7.4.44. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 
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Рисунок 7.4.44 Схема прокладки трубопровода от котельной №54 

 

7.4.5.8 Подключение системы теплоснабжения котельной №10 к ко-

тельной №71 
 

Предлагается котельную №10 перевести в режим ЦТП и подключить ее к системе теп-

лоснабжения котельной №71. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку новых участков сети 

диаметром D=250 мм и длиной 560 м и диаметром D=400 мм и длиной 443 м. Схема про-

кладки трубопровода представлена на рисунке 7.4.45. Вновь прокладываемые участки тру-

бопровода на рисунке показаны красно-черным цветом. 

 

 
Рисунок 7.4.45 Схема прокладки трубопровода между котельными №10 и №71 
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7.4.5.9 Подключение системы теплоснабжения котельной №36 к ко-

тельной №71 

 

Предлагается котельную №36 перевести в режим ЦТП и подключить ее к системе теп-

лоснабжения котельной №71. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку нового участка сети диа-

метром D=350 мм и длиной 215 м. Схема прокладки трубопровода представлена на рисун-

ке 7.4.46. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 

 
Рисунок 7.4.46 Схема прокладки трубопровода 

 

7.4.5.10 Подключение системы теплоснабжения котельной №60 к ко-

тельной №71 
 

Предлагается котельную №60 перевести в режим ЦТП и подключить ее к системе теп-

лоснабжения котельной №71. 

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку нового участка сети диа-

метром D=250 мм и длиной 330 м. Схема прокладки трубопровода представлена на рисунке 

7.4.47. Вновь прокладываемые участки трубопровода на рисунке показаны красно-черным 

цветом. 

 
Рисунок 7.4.47 Схема прокладки трубопровода между котельными №60 и №71  
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7.4.6 Подключение «ГТ ТЭЦ Энерго» к системе теплоснабжения города 
Ввод в действие тепловых мощностей ГТ ТЭЦ позволит покрыть тепловые нагрузки 

жилых кварталов северной части г. Великий Новгород и вывести в резерв морально уста-

ревшее оборудование квартальных котельных, что позволит снизить тариф на тепловую 

энергию для населения города.  Данное мероприятие предполагает подключение тепловых 

сетей котельных №№ 38, 41, 42, 18, 57, 66 к ГТ ТЭЦ и перевод этих котельных в режим ЦТП. 

В таблице 7.4.18 представлены характеристики этих котельных. 

 

Таблица 7.4.18 Тепловые мощности и нагрузка котельных, намечаемых к закольцовке, Гкал/ч 

Номер  

котельной 

Установленная 

мощность 

Подключенная 

мощность  

(по договору) 

Максимальная 

зафиксированная 

нагрузка 

(фактическая*) 

Максимальная 

требуемая мощ-

ность котельных 

38 19,5 17,689 6,410 10,848 

41 24,9 21,698 11,139 18,851 

42 4,577 3,431 1,916 3,242 

57 16,44 13,918 7,088 11,995 

66 9,15 8,089 4,967 8,406 

18 0,62 0,711 0,45 0,8 

Кот.148 кв. 
Новострой 8,08 7,43 7,4* 7,4 

ИТОГО 83,267 72,966 39,3 61,572 

* - определено расчетом. 

Из таблицы видно, что замещаемая тепловая мощность этих котельных составляет: 

 фактическая – 39,3 Гкал/час; 

 максимальная – 61,572 Гкал/час. 

График мероприятий по проведению модернизации котельных и тепловых сетей пред-

ставлен в таблицах 7.4.19 и 7.4.20. 
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Таблица 7.4.19 График мероприятий по проведению модернизации котельных 

№ 
п/п 

Номера  
котельных 

Стоимость тыс. руб и год внедрения 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 38 (ЦТП)      

2 41 (ЦТП)      

3 42 (ЦТП)      

4 57 (ЦТП)      

5 66 (ЦТП)      

6 18 (ЦТП)      

7 
Кот.148 кв. Но-
вострой (ЦТП) 

     

 

Таблица 7.4.20 График мероприятий по проведению модернизации тепловых сетей 

№ 
п/п 

Номера котельных 
Стоимость и год внедрения 

2021 2022 2023 2024 

1 ГТ-ТЭЦ+66     

2 66+41     

3 41+38     

4 38+42     

5 42+57     

6 42+18     

7 
+Кот.148 кв Но-

вострой 
    

 

Из таблиц видно, что все мероприятия планируется провести в период с 2021 по 2024 

года.  

Мероприятие предполагает подземную канальную прокладку участков тепловых сетей, 

представленных в таблице 7.4.21. 

 

Таблица 7.4.21 Характеристика новых участков тепловых сетей 

Прокладка новых участков 

Вид про-

кладки 
номер котельных Диаметр, мм Длина, м 

Подземная 

канальная 

ГТ-ТЭЦ + врезка к.66 500 1008 

врезка к.66 + 66 200 180 

врезка к.66 + врезка к.41 500 445 

врезка к.41 + 41 350 450 

врезка к.41 + врезка к.38 400 470 

врезка к.38 + 38 300 290 

врезка к.38 + врезка к.18 300 456 

врезка к.18 + врезка к.42 250 568 

врезка к.42 + 42 200 143 

врезка к.42 +57 250 670 

врезка к.18 +18 100 200 

врезка к.18+ Кот.148 кв Новострой 200 395 

Итого: 5275 
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Схема прокладки тепловых сетей представлена на рисунках 7.4.48 и 7.4.49. Вновь про-

кладываемые участки сети изображены красным пунктиром. 

 

 

Рисунок 7.4.48 Схема прокладки тепловых сетей от ГТ ГЭЦ 
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Рисунок 7.4.49 Схема прокладки тепловых сетей от ГТ ТЭЦ к котельным 
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7.4.7 Подключение ТЭЦ ГУ ОАО «ТГК-2» к тепловым сетям МУП «Теп-
лоэнерго» 

По данным ГУ ОАО «ТГК-2» на Новгородской ТЭЦ за последние 10 лет сложился зна-

чительный резерв тепловой мощности. В значительной части это связано со снижением по-

требления тепловой энергии ОАО «АКРОН». Резерв тепловой мощности, даже в часы мак-

симальной тепловой нагрузки, составляет более 200 Гкал/час. Ограничений по обеспечению 

потребителей, связанных с недостатком тепловой мощности нет. Резервы для покрытия по-

требления ОАО «АКРОН» по всем видам тепловой энергии более чем двукратные. 

Поэтому, очевидно, что перспектива развития ГУ ОАО «ТГК-2» по Новгородской об-

ласти, в первую очередь, связана со строительством тепловой магистрали от Новгородской 

ТЭЦ для подключения тепловых сетей городских котельных (ЛБК и группу из шести ко-

тельных №66, 41, 38, 18, 42, 57).  

Подключение ТЭЦ «ТГК-2» рекомендуется производить к ЛБК после объединения 

12 котельных, описанных в разделе 6.2.5. В случае непринятия решения о подключении ГТ-

ТЭЦ к существующим тепловым сетям города, целесообразно рассмотреть вопрос о подклю-

чении к объединенной тепловой сети 6-ти котельных, описанных в разделе 6.2.6. В этом слу-

чае подключение объединенных котельных производится не к ГТ-ТЭЦ, а к ЛБК с проклад-

кой теплотрассы до Котельной №42. 

 

В результате строительства обеспечивается: 

 возможность замещение квартальных котельных, работающих на одну тепловую 

сеть с Левобережной котельной, с морально устаревшим и выработавшим свой 

ресурс оборудованием; 

 улучшение экологической обстановки в городе за счет уменьшения количества 

сжигаемого топлива городскими котельными. 

 

Таблица 7.4.22 Тепловые нагрузки, планируемые к обеспечению от ТЭЦ-ЛБК 

Наименование 

Тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Отопление и 

вентиляция 

Горячее водо-

снабжение 
Итого 

Зона действия котельной №71 (ЛБК) и 

12 выводимых котельных 
236,4 41 

277,4 

Зона действия группы шести выводимых 

котельных (№66, 41, 38, 18, 42, 57) 

43,1 22,4 65,5 

Итого 279,5 63,4 342,9 

 

Тепловую нагрузку района в размере 342,9 - 200=142,9 Гкал/ч предусматривается обес-

печивать от Левобережной котельной, переводимой в пиковый режим для совместной рабо-

ты с ТЭЦ «ТГК-2». 

Диаметр трубопровода определен расчетом из условия обеспечения тепловой нагрузки 

200 Гкал/ч по независимой схеме по температурному графику 160-75 °С (температурный 

график города принят в проекте 150-70 °С при закрытой системе горячего водоснабжения). В 

расчете принято, что на нужды ГВС приходится 15% общей тепловой нагрузки.  

На основании гидравлических расчетов и построенных пьезометрических графиков 

условный диаметр основной тепломагистрали от ТЭЦ определен проектом и равен 800 мм. 

Для прокладки рекомендованы стальные трубы диаметром 820х10 мм. На трассе магистрали 
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предусмотрены узлы секционирования, размещаемые в закрытых павильонах, расположен-

ные на расстоянии до 2 км. 

Компенсация температурных удлинений за счет поворотов трассы и П-образными ком-

пенсаторами. 

На ЛБК потребуется дополнительно к шести существующим насосам типа СЭ800-100 

установить еще один насос СЭ800-100 (без установки резервного насоса) в связи с увеличе-

нием потребного расхода до 5042 т/ч при располагаемом напоре 85 м вод. ст. 

Компенсация тепловых потерь в трубопроводах сети требует увеличения расхода теп-

лоносителя на 7 % по сравнению с расходом для удовлетворения тепловых нужд подключа-

емого района. 

Моделировались только магистральные тепловые сети. Внутриквартальные сети (або-

нентские вводы) в расчетную модель не включались, поэтому потребители тепловой энергии 

заносились как «обобщенные потребители», подключаемые к тепловым камерам сетей без 

учета конкретных схем подключения каждого абонента. 

Мероприятие предполагает надземную прокладку нового участка тепловой сети от 

ТЭЦ ОАО ТГК-2 до здания Левобережной котельной № 71 диаметром D=800 мм и длиной 

8970 м и линии до зоны действия котельных №66, 41, 38, 18, 42, 57 диаметром D=500 мм с 

последующим разветвлением. За основу берем проект на прокладку тепломагистрали от ТЭЦ 

«ТГК-2» до ЛБК, выполненным в 2008 году отделом магистральных тепловых сетей «СЕ-

ВЗАПВНИПИЭНЕРГОПРОМ-СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ», намечена надземная 

прокладка на отдельно стоящих опорах на высоте 0,7-1,5 м от поверхности земли до низа 

трубы, при пересечении автодорог и железнодорожных путей – на высоких опорах или по 

эстакадам длиной до 36 м. 

Схема прокладки сети представлена на рисунке 7.4.50.  

Таблица 7.4.23 Характеристика новых участков тепловых сетей 

Прокладка новых участков 

Вид про-

кладки 
номер котельных Диаметр, мм Длина, м 

Надземная ТЭЦ-20+ЛБК 800 8 970 

Подземная 

канальная 

ЛБК до отвода кот.№42 и 57 500 1 920 

От отвода кот.№42 и 57 до кот.№52 250 970 

Отвода кот.№42 200 150 

От отвода кот.№42 и 57 до отвода кот.№38 500 720 

Отвода кот.№18 100 200 

Отвода кот.№38 300 290 

От отвода кот.№38 до отвода кот.№66 и 41 400 470 

Отвода кот.№41 350 450 

Отвода кот.№66 200 625 

Итого: 14 765 
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Рисунок 7.4.50 Схема прокладки сети от Новгородской ТЭЦ до ЛБК и группы шести котель-

ных 

 

Таблица 7.4.24 План модернизации системы теплоснабжения после подключения ТЭЦ-20 

«ТГК-2» 

N 
п/п 

Номер 
ко-

тель-
ной 

Адрес объекта Перечень работ 

Нагрузка, 

МВт 

подкл.+ 

перспект 

Период проведения модернизации 

2021 2022 2023 2024 

I МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

1 
ТЭЦ 

«ТГК-2» 
Северная промзо-

на 
модернизация узла 
теплофикации ТЭЦ 

200     

2 71 
Сырковское ш., 

д.23 
модернизация 343     

3 42 ул. П.Левитта, 22/1 
перевод котельной в 

режим ЦТП 
4     

4 57 
ул. П.Левитта, 

д.10к.3 
перевод котельной в 

режим ЦТП 
15     

5 38 
ул. Б.С-

Петербургская, 
д.112 

перевод котельной в 
режим ЦТП 

20     

6 66 
ул. Б.С-

Петербургская, 
д.161а 

перевод котельной в 
режим ЦТП 

10     
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7 41 ул. Щусева, д.9 
перевод котельной в 

режим ЦТП 
26     

8 18 ул. Сенная, 7/1 
перевод котельной в 

режим ЦТП 
0,8     

II МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

1 
НТЭЦ+

71 
Промзона - Сыр-
ковское ш., д.23 

прокладка магистрали      

2 
71+57+

42 

ул. П.Левитта, 
д.10к.3 

ул. П.Левитта, 22/1 

прокладка  
магистрали  

     

3 
71+18+

38 

ул. Сенная, 7/1 
ул. Б.С-

Петербургская, 
д.112 

прокладка магистрали      

4 
71+66+

41 

ул. Б.С-
Петербургская, 

д.161а 
ул. Щусева, д.9 

прокладка магистрали      

 

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения 

 

В соответствии с СП 124.1330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 

Тепловые сети) надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и 

действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем  централизованного 

теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и 

качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего  водоснабжения, а также техно-

логических потребностей предприятий в паре и горячей воде)  обеспечивать нормативные 

показатели вероятности безотказной работы Р, коэффициент готовности Кг и живучести Ж. 

Данные по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения представлены в п. 7.4. 

7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения приростов перспективной тепло-
вой нагрузки 

 

В соответствии с правилами СП 124.1330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-

02-2003 Тепловые сети) водяные тепловые сети новых перспективных районов надлежит 

проектировать двухтрубными, подающими одновременно тепловую энергию на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение. 

Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на 

уровне заданных показателей надежности путем: 

 применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений; 

 совместной работы источников теплоты; 

 прокладки резервных теплопроводов; 

 устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов. 

 

Мероприятие предусматривает строительство новых тепловых сетей во вновь строя-

щихся районах города. Планы перспективной застройки показана на рисунках 7.6.1.÷7.6.5. 
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Рисунок 7.6.1 План перспективной застройки Деревяницкого района 

 

Рисунок 7.6.2 План перспективной застройки Псковского района 
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Рисунок 7.6.3 План перспективной застройки территории 118 и 119 кварталов  

Северного жилого района 
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Рисунок 7.6.4 План перспективной застройки территории 239, 120, 243 кварталов  

Северного жилого района 
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Рисунок 7.6.5 План перспективной застройки территории 152 квартала  

 

Ввиду того, что на данный момент не утверждена планировка нового района и не из-

вестна характеристика тепловых сетей, объемы и стоимость строительства тепловых сетей 

для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии определены косвенным путем 

по средней по городу удельной материальной характеристике тепловой сети, которая равна 

210 м·м/(Гкал/ч) и удельной стоимости единицы материальной характеристики, равной 

57 000 руб./(м·м). С использованием этих данных по известной величине тепловой нагрузки 

определены материальная характеристика и укрупненные объемы инвестиции (табли-

ца 7.6.1). 
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Таблица 7.6.1 Затраты на строительство тепловых сетей в Деревяницком районе 

Район 
Перспективная 

нагрузка, Гкал/ч 

Материальная 

характери-

стика, м·м 

Стоимость 

материальной 

характери-

стики, 

руб./(м·м) 

Укрупнен-

ные объемы 

инвестиций,  

млн. руб. 

Деревяницкий 106,7 22407 57 000 1353 

Псковский 
132-прогнозная 

[62,1-подтвержденная] 

27720 

[13041] 
57 000 

1580 

[743] 

Кв.118 и 119 20,92 4393,2 57 000 250 

Кв.239, 120, 

243  
22,263 4675,23 57 000 266 

Кв.152 12,4 2604 57 000 148 

 

7.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуата-

ционного ресурса, производится ежегодно в соответствии с планом МУП «Теплоэнерго» по 

капитальным ремонтам тепловых сетей города. Кроме того, при разработке мероприятий по 

повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения в первую очередь 

предусмотрена замена оборудования и участков тепловых сетей с истекшим сроком эксплуа-

тационного ресурса. Подробнее указанные мероприятия описаны в п. 7.4 настоящей главы. 

В случае заключения концессионного соглашения, разработанного МУП «Тепло-

энерго», на текущую модернизацию существующей системы теплоснабжения города еже-

годно планируется выделять порядка 250 млн. руб. 

 

7.8 Строительство и реконструкция насосных станций 
 

Все насосное оборудование, предназначенное для перекачки теплоносителя, располага-

ется на ЦТП и в котельных, поэтому замена насосных агрегатов на более современные и 

энергоэффективные предусматривается в рамках модернизации  котельных и ЦТП. Подроб-

ная информация по замене насосного оборудования представлена в главе 6. Строительство 

новых и реконструкция существующих насосных станций не предусматривается. 


